

Oggetto: Atto dispositivo di modifica di affidamento ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett b) del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura ulteriore di n. 1 personal computer. CIG Z2E340E922

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con determina prot. n. ACQ/I000188/2021 la Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti affidava, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016, la fornitura di apparecchiature informatiche come da offerta prot. n. ACQ/E000183/2021 all'operatore economico RCM Italia SRL, con sede legale in via P. Borsellino, 123 80025 Casandrino (NA) P.IVA 06736060630, per un importo pari ad euro 6.365,20 + IVA;

Considerato che l'Art. 106 comma 1 del D. Lgs 50/2016 sulla modifica di contratti durante il periodo di efficacia prevede che

- al comma 1 che *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende”;*
- al comma 1 lett. b) *“per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;*

Preso atto che

- in data 26.11.2021 perveniva, da parte del RUP dott. G. Calvanese, relazione nella quale proponeva adozione di variante in corso d'opera motivando che *“si era constatata la sopravvenuta necessità di approvvigionarsi di n. 1 ulteriore Personal Computer, causa guasto improvviso non riparabile di quello in uso al Responsabile Area Laboratori”;*
- a seguito di richiesta di preventivo la Responsabile del Servizio Acquisti e Contratti acquisiva nuova offerta da parte dell'operatore economico RCM Italia, agli atti con prot. n. ACQ/I000207/2021, per un importo pari a 515,28 euro + IVA;

Verificato pertanto che la suddetta variante rientra nei limiti di cui all'art. 106, comma 7 non eccedendo il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl

SEDE OPERATIVA

Comprensorio Olivetti - Via Campi Flegrei, 34 80078 Pozzuoli (NA) - Tel. +39 081 5979100 - ssip@ssip.it * www.ssip.it

Distretto Industriale di Arzignano (VI)
c/o Camera di Commercio di Vicenza
Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Vicenza
Via Achille Papa, 28 * 36071 Arzignano (VI)
Tel. +39 0444 994267
Email: arzignano@ssip.it

Distretto Industriale di Santa
Croce sull'Arno (PI) c/o POTECO
Via San Tommaso, 119/121/123
56029 S. Croce s/Arno (PI)
Tel. +39 0571 32542
Email: santacroce@ssip.it

Distretto Industriale di Solofra (AV)
c/o UNIC - Centro Servizi ASI
Via Melito Langano, 9
83029 Solofra (AV)
Tel. +39 0825 582740
Email: ssip@ssip.it

Sede di Milano c/o UNIC
Via Brisa, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 8807711 * 02 880771297
Email: ssip@ssip.it



Rilevato che il Codice identificativo gara (C.I.G.) Z2E340E922 va in misura corrispondente aumentato dal RUP, in modo da comprendere anche la presente variante contrattuale;

Visti

- l'istruttoria del RUP;
- la copertura finanziaria;
- l'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina la "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia";

Con il presente atto, il sottoscritto, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti:

determina

- di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 la variante in corso d'opera autorizzata dal RUP, all'uopo disponendo che l'appaltatore RCM Italia SRL esegua la fornitura di n. 1 ulteriore personal computer, allegando offerta alla presente, quale parte integrante e sostanziale in uno alla proposta del RUP, alle stesse condizioni economiche e di fornitura previste nel contratto di appalto originario, per un importo pari a 512,28 euro + IVA;
- di dare mandato al dott. Calvanese, quale RUP della fase esecutiva, di dare attuazione alla presente determina mediante adozione degli atti conseguenziali, nonché di ottemperare alle prescrizioni eventualmente applicabili alla presente procedura di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché trasmettere la presente alla società per accettazione espressa ed incondizionata, in modo da essere allegata quale appendice del contratto originario;
- di provvedere, anche ai fini dell'efficacia dell'atto, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice.

Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Imperiale

Per accettazione
RCM Italia Srl

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI Srl

SEDE OPERATIVA

Comprensorio Olivetti - Via Campi Flegrei, 34 80078 Pozzuoli (NA) - Tel. +39 081 5979100 - ssip@ssip.it * www.ssip.it

Distretto Industriale di Arzignano (VI)
c/o Camera di Commercio di Vicenza
Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Vicenza
Via Achille Papa, 28 * 36071 Arzignano (VI)
Tel. +39 0444 994267
Email: arzignano@ssip.it

Distretto Industriale di Santa
Croce sull'Arno (PI) c/o POTECO
Via San Tommaso, 119/121/123
56029 S. Croce s/Arno (PI)
Tel. +39 0571 32542
Email: santacroce@ssip.it

Distretto Industriale di Solofra (AV)
c/o UNIC - Centro Servizi ASI
Via Melito Langano, 9
83029 Solofra (AV)
Tel. +39 0825 582740
Email: ssip@ssip.it

Sede di Milano c/o UNIC
Via Brisa, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 8807711 * 02 880771297
Email: ssip@ssip.it

